Project-plan-v1.0



PocketGuard

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1064282 7_° ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΗΣ 1072620 5_° ΕΤΟΣ ΓΚΟΡΟ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 1054356 8_° ΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1041834 10_° ΕΤΟΣ

ΡΟΛΟΣ ΣΤΟ ΤΡΕΧΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ	ΟΝΟΜΑΤΕΤΩΝΥΜΟ
EDITOR	ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΗΣ
PEER REVIEWER	ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Η έκδοση ν1.0 είναι ίδια με την έκδοση ν0.1.

A)


Gantt Chart

Έχοντας ως ημερομηνία έναρξης 1 Μαρτίου 2024 και λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργίες τις οποίες πρέπει να υλοποιήσουμε θεωρούμε εφικτή την ολοκλήρωση του project έως 10 Ιουνίου 2024 και χωρίζουμε το gantt chart σε δεκαπενθήμερα καθώς έτσι το χρονοδιάγραμμα είναι πιο ρεαλιστικό.

Tasks	1-15 Μαρτίου	16-31 Μαρτίου	1-15 Απριλίου	16-30 Απριλίου	1-15 Μαΐου	16-31 Μαΐου	1-10 Ιουνίου
Φάση 1: Ανάλυση και Σχεδιασμός							
Έρευνα αγοράς και ανάλυση ανταγωνισμού							
Καθορισμός απαιτήσεων και σχεδιασμός λειτουργικού							
Φάση 2: Υλοποίηση και Ανάπτυξη							
Ανάπτυξη πρωτότυπου λογισμικού							
Ενσωμάτωση λειτουργιών και δοκιμές							
Φάση 3: Έλεγχος και Βελτίωση							
Ανάλυση και βελτιώσεις							
Ολοκλήρωση και παράδοση							

B)

Pert Chart



Γ)

Ανάθεση Έργου σε Ανθρώπινο Δυναμικό

Αποφασίσαμε πως κάθε μέλος της ομάδας μας θα εργαστεί σε όλα τα στάδια του έργου για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική ανάπτυξη και επιτυχία του. Η πολυδιάστατη συμμετοχή του κάθε μέλους σε κάθε φάση επιτρέπει την αμοιβαία ανταλλαγή ιδεών και την αποφυγή σφαλμάτων. Μέσω της συνεργασίας κάθε μέλος θα αποκτήσει εμπειρία και γνώσεις σε διάφορους τομείς του έργου, ενισχύοντας έτσι την ομαδική δυναμική και την επιτυχία του έργου μας.

Budget

Η ομάδα υλοποίησης του project αποτελείται μόνο από τα υπάρχοντα μέλη. Ο μισθός κάθε μέλους ανέρχεται στα 1100 ευρώ.

Άμεσα Κόστη:

Συνολικά για 4 μήνες οι μισθοί υπολογίζονται: 4*4*1100=17600

Έμμεσα Κόστη:

Για την υποστήριξη, τον server, το υλικό μια εκτίμηση είναι τα 10000 ευρώ.

Συνολικά υπολογίζεται να χρειαστούμε 17600 ευρώ.